

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NAM ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP5

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2023

V/v đơn đốc, đẩy mạnh công tác thẩm tra,  
phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công  
dự án hoàn thành

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản đơn đốc các đơn vị liên quan và chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành<sup>1</sup>. Do vậy công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đã có tiến bộ và đạt được những kết quả nhất định, việc chậm quyết toán dự án hoàn thành từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra, tình trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn còn xảy ra, còn một số dự án, công trình chậm nghiệm thu bàn giao, chậm nộp hồ sơ quyết toán, chậm lập báo cáo quyết toán nhưng chưa được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định.

Để khắc phục, xử lý triệt để các tồn tại, vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư công, tăng cường, đẩy mạnh công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc khắc phục kịp thời các khuyết điểm, vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với công tác quản lý, giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

- Chấp hành nghiêm quy định về lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công, thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, các thông tư

---

<sup>1</sup> Văn bản số 540/UBND-VP5 ngày 28/8/2013 về việc nâng cao chất lượng công tác thanh, quyết toán dự án hoàn thành, thuộc nguồn vốn Nhà nước; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/01/2014 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 274/UBND-VP5 ngày 21/4/2016 và văn bản số 795/UBND-VP5 ngày 13/11/2017 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014; Văn bản số 1060/UBND-VP5 ngày 31/12/2021 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

- Đối với các dự án chậm quyết toán: Khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự án dừng thực hiện chậm quyết toán vốn đầu tư; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp xử lý, gửi Sở Tài chính (đối với dự án do cấp tỉnh quản lý) hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý) trong quý II năm 2023.

### 3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Chủ đầu tư trong công tác quyết toán dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

- Đối với các dự án chậm quyết toán do tỉnh quản lý: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án chậm quyết toán; xác định những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý các dự án chậm quyết toán. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong quý III năm 2023.

- Tổng hợp danh sách các công trình, dự án chậm thực hiện quyết toán, chuyển Sở Xây dựng xem xét xử lý theo quy định; chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách nhà thầu vi phạm.

- Công khai danh sách các dự án do chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

- Đối với các dự án chậm quyết toán do cấp huyện, cấp xã quản lý:

+ Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố Nam Định xem xét, xử lý theo quy định.

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện.

### 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thành, dự án thi công dở dang, dừng thực hiện nhưng chưa quyết toán; đề xuất biện pháp xử lý thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là đối với một số dự án giai đoạn trước thi công dở dang, kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp.

- Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, Sở Xây dựng thực hiện công khai danh sách nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày

11/11/2021 của Chính phủ; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

**5. Sở Xây dựng và các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành:**

- Theo dõi, hướng dẫn, xử lý kịp thời các nội dung vướng mắc của các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện để quyết toán dự án; đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Có biện pháp kiểm soát việc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng chậm.

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán; đề xuất biện pháp xử lý thuộc trách nhiệm quản lý.

- Căn cứ vào danh sách các dự án chậm quyết toán do Sở Tài chính cung cấp, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, các nhân có liên quan để tham mưu xử lý vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ với các vi phạm: Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định; chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng; các hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình....

6. Kho bạc nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp sao y, cung cấp hồ sơ tài liệu đối với các dự án không còn đủ hồ sơ quyết toán dự án khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**7. UBND các huyện, thành phố Nam Định:**

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chấp hành nghiêm quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công do cấp huyện, cấp xã quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chỉ đạo rà soát các dự án chậm quyết toán, xem xét giải quyết dứt điểm các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý, hoàn thành trong quý III năm 2023.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Các đ/c PCT UBND tỉnh;
  - Như trên;
  - CPVP UBND tỉnh;
  - VP2, VP3, VP6, VP8;
  - Lưu: VP1, VP5.
- (để báo cáo)*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Lan Anh**